



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ นม๕๕๓๐๒/๒๕๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก ดำเนินการไม่ทันในช่วงเวลาเดิม เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายยุทธนา แดนทอง)

เจ้าหน้าที่

นางสาวปัญญาภาณุจน์ จัคนอก

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

พ.ท.

(วีรชาติ เศวตวงษ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

อนุมัติ

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

รหัสเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก : E69060009641

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67100043686	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรพา	140,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไข : 1 รายการ

โดย : นาย ยุทธนา แดนทอง

ปรับปรุงวันที่ : 16/06/2569



ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

..... ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
..... หัวหน้าส่วน
..... หัวหน้างาน
..... อธิการบดี
..... เจ้าหน้าที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (E๖๙๐๖๐๐๐๙๖๔๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการขยายผิว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรพา	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๙	โครงการขยายผิว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรพา	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๙